

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	3月度 週間工程(予定)							4月度						記 事		
	日	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
共通仮設																	
仮囲い							休	休								休	
足場		養生足場設置(北～東)								養生足場設置(東)							
内装		内装解体								内装解体							
躯体							工	工								工	
基礎							敷									敷	
外構							地									地	
設備							内									内	
							に									に	
							て									て	
その他		屋上庇 研り(南～西)															事務
		石綿除去															務
							作									業	・ダクトパッキン・配管エルボ原形除去
							業									等	
							有									有	
騒音		騒音(大)								騒音(大)							
重機、機材																	
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 3 t ラ フ タ 1 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台									
行事等							一 斉 清 掃									一 斉 清 掃	

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。