

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	4月度 週間工程(予定)										5月度				記 事
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																
足場	控え盛替え															
内装	内装解体															
躯体																
基礎																
外構																
設備																
その他	屋上庇 研り(東・北)														研り作業 騒音(大)	
騒音																
重機、機材																
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台							
行事等															一 斉 清 掃	

GW 休工日
4月27日～5月6日
(敷地内にて事務作業等有)

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。