

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分		4月度 週間工程(予定)												記 事			
	日	曜日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土		
共通仮設																		
仮囲い								休	休								休	
足場			養生足場設置(屋上)							控え盛替え								
内装			内装解体							内装解体								
躯体								工	工								工	
基礎																		
外構																		
設備																		
その他			屋上庇 研り(東・南・西)															研り作業 騒音(大)
										ダイオキシン類煙突部 隔離養生撤去								除去作業後のダイオキシン類分析調査の結果を確認した上、隔離養生撤去
騒音			騒音(大)								騒音(大)							
重機、機材																		
主な搬出入車輛			4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台			4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 × 2 5 2 台		
行事等																		一斉清掃

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。