

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	5月度 週間工程(予定)													6月	記 事	
	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
共通仮設																	
仮囲い							休										休
足場						エントランス養生足場組立											
内装																	
躯体				躯体解体(中抜き)			工										工
基礎							敷										敷
外構							地										地
設備							内										内
							に										に
							て										て
その他	各所だめ回り・片付け						事										事
							務										務
							作										作
							業										業
							等										等
騒音		騒音(小)		騒音(中)			有			騒音(中)						有	
重機、機材				BH1.6m ³ 搬入													重機搬入 午前5時30分～5時45分
主な搬出入車輛	4 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	ト レ ー ラー	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台		
行事等							一 斉 清 掃										一 斉 清 掃

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。