

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	5月度 週間工程(予定)														記 事
	日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い															休	
足場			控え盛替え													
内装			内装解体													
躯体															工	
基礎															(敷)	
外構															地	
設備															内	
															に	
その他			屋上庇研り(東・北)												て	
															事	
															務	
															作	
															業	
騒音				騒音(大)						騒音(大)					等	
重機、機材															有)	
主な搬出入車輛			4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台			4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台		
行事等						一 斉 清 掃							一 斉 清 掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。