

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	8月 週間工程(予定)						9月 週間工程(予定)							記 事	
	日	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																
足場		養生足場相番解体						休	休						休	
内装																
躯体		1F外壁撤去														
基礎								工	工						工	
外構								敷							敷	
設備								地							地	
								内							内	
その他		ガラ小割・搬出・整地						に							に	
								て							て	
								事							事	
								務							務	
								作							作	
騒音				騒音(中)							騒音(中)					
重機、機材								業							業	
								等							等	
								有							有	
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台			4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台		
行事等						一 斉 清 掃								一 斉 清 掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。