

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	9月 週間工程(予定)													記 事
	日	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
共通仮設															
仮囲い															
足場			養生足場解体				休	休	休	養生足場解体				休	
内装															
躯体															
基礎			土間・基礎撤去				工	工	工	土間・基礎撤去				工	
外構															
設備					土留め打設					土留め打設					
土留め															
その他		ガラ小割・搬出・整地													
騒音				騒音(中)							騒音(中)				
重機、機材															
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 t × 2 5 3 台						
行事等						一 斉 清 掃							一 斉 清 掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。