

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	9月 週間工程(予定)								10月 週間工程(予定)					記 事
	日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
共通仮設															
仮囲い															
足場	休	養生足場解体					休	休	養生足場解体					休	
内装															
躯体															
基礎	工	土間・基礎撤去					工	工	土間・基礎撤去					工	
外構															
設備		土留め打設					敷		土留め打設					敷	
土留め															
その他		ガラ小割・搬出・整地					内		ガラ小割・搬出・整地					内	
騒音			騒音 (中)							騒音 (中)					
重機、機材		BH1.6m搬入出													9月24日(火)午後9時 大型重機搬入及び搬出
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	
行事等						一 斉 清 掃							一 斉 清 掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。