

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分		11月 週間工程(予定)												記 事		
	日	曜日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
共通仮設																	
仮囲い																	
足場								休	休	養生足場撤去(西側)						休	
内装																	
躯体																	
基礎								工	工						工		
外構	外構撤去							敷		外構撤去							
設備								地									
土留め								内									
その他	ガラ小割・搬出・整地							に		ガラ小割・搬出・整地							
								て									
								事									
								務									
								作									
								業									
騒音			騒音(中)								騒音(中)						
重機、機材																	
主な搬出入車輛	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台		4 t × 2 台	1 0 t × 2 台	4 t × 2 台	1 0 t × 2 台	4 t × 2 台	1 0 t × 6 台		
行事等							一 斉 清 掃							一 斉 清 掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。