

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	11月 週間工程(予定)														記 事
	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																
足場		休					休	休						休		
内装																
躯体			地下解体													
基礎		工	土間・基礎撤去				工	工						工		
外構																
設備																
土留め																
その他			ガラ小割・搬出・整地						ガラ小割・搬出・整地							
騒音				騒音(中)						騒音(中)						
重機、機材																
主な搬出入車輛			4 t × 1 台	1 t × 1 台	4 t × 1 台	1 t × 1 台	4 t × 1 台	1 t × 1 台		4 t × 2 台	1 t × 2 台	4 t × 2 台	1 t × 2 台	4 t × 2 台		
行事等							一 斉 清 掃						一 斉 清 掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。