

「旧総合資料館解体工事」工期変更のお知らせ

令和7年1月

厳寒の候ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃よりご近隣の皆様のご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、当初予定しておりました工期を変更させていただくことを下記のとおりお知らせいたします。

本工事は既に既存建物の撤去までを終え、令和7年1月31日での完了を予定しておりましたが、別途近隣施設とのインフラ整備を併せて実施するため、工期を変更する運びとなりました。

ご近隣の皆様には引き続きご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

当初予定工期

令和6年1月29日～令和7年1月31日

変更後工期

令和6年1月29日～令和7年3月31日（予定）

日本リグランド株式会社

工事担当 黒野・田中