

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	3月 週間工程(予定)														記 事
	日	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い				仮囲い盛替え												
足場					ベルコン足場撤去		休	休				休		休		
内装																
躯体																
基礎							工	工				工		工		
外構				外構撤去			敷	地	外構(ゲート、擁壁、花壇)撤去			敷	地	内		
設備							内	に				に	て	事		
土留め							務	作				務	作	業		
その他			植栽伐根				業	等	雨水管補修			有	)	)		
盛り土		盛り土搬入		ベルコン搬出												
騒音				騒音(中)						騒音(中)						
重機、機材																
主な搬出入車輛			燃料車		燃料車				燃料車		燃料車		燃料車			
行事等						一斉清掃							一斉清掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。