【旧総合資料館解体工事】

項目	区分	7月度 週間工程(予定)			8月 週間工程(予定)										記事
	日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
共通仮設															
仮囲い							休	休						休	お盆休み 8月10日～8月18日休工予定
足場		養生足場相番解体							養生足場相番解体						
内装															
躯体		2F外壁撤去					工	工	2～1F外壁撤去					工	
基礎							（							（	
外構							敷							敷	
設備							地							地	
							内							内	
その他							に							に	
							て							て	
							事							事	
							務							務	
							作							作	
							業							業	
騒音		騒音（中）					等		騒音（中）					等	
重機、機材							有）							有）	
主な搬出入車輌		4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台			4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台	4t×2～3台 10t×10台		
行事等						一斉清掃							一斉清掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。