【旧総合資料館解体工事】

項目	区分	10月 週間工程(予定)												記事
	日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
共通仮設															
仮囲い															
足場							休	休	休					休	
内装															
躯体															
基礎		土間・基礎撤去					工	工	工	土間・基礎撤去				工	
外構							（							（	
設備							敷							敷	
土留め		土留め打設					地			土留め打設				地	
その他		ガラ小割・搬出・整地					内			ガラ小割・搬出・整地				内	
							に							に	
							て							て	
							事							事	
							務							務	
							作							作	
騒音				騒音（中）			業				騒音（中）			業	
重機、機材							等							等	
主な搬出入車輌		トレーラー 10t×6台	4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	有）			4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	4t×2台 10t×6台	有）	
行事等						一斉清掃							一斉清掃		

工事作業日（土曜・日曜・祭日は全休）・作業内容及び天候（雨天・台風）、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。