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 旧総合資料館 解体工事           工 程 表 工
期

着工 2024年1月29日 京都府

完成 2025年1月31日 株式会社東洋設計事務所

引渡し

2W 3W 4W 1W 2W 3W
11 12
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配管エルボ　　　1,200ヶ所

ダクトパッキン　　1,200ヶ所

4W

解

体

工

事

▽共通工事

▽仮設工事

▽設備工事

2W 3W 4W 1W 2W 3W4W 1W 2W 3W 4W

▽ダイオキシン類

　本館煙突　　□1,000　17.05ｍ

▽解体工事

RC造(一部S造)4階建+地下1階 

▽アスベスト

カポスタック　φ272+φ324　12.15ｍ

ワイヤーソーイング工法
495㎥　75日

※作業時間制限あり

延床面積12,367.79ｍ2

※作業時間制限あり

▽山留工事

SPⅢ型　L=7.0ｍ×113枚

SPⅢC型　L=7.0ｍ×3枚

SPⅣ型　L=10.0ｍ×66枚

揚重作業・重機搬出入

▽外構工事

着工説明・ＫＹ検討会

安全衛生協議会

搬出入車両

▼その他

2025年

定例会議（現場事務所）

工事作業日（土・日曜・祝日は休み）・作業内容及び苦情、天候（雨天・台風）想定外事象等により工程内容の変更あります。
敷地南側京都コンサートホールの上演中は作業休止とする。
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安全パトロール

重機搬入

仮設電気・水道・トイレ・事務所撤去

仮囲い 505.6ｍ・ゲート設置 1基

仮設電気・給水・トイレ配管・仮設事務所設置

コンクリートガラ破砕、搬出 (10tダンプ+４ｔ）

フロンガス回収

足場組立 5.797.98㎡

内装・設備撤去

カポスタック除去

配管エルボ除去

ダクトパッキン除去

ダイオキシン除去

躯体解体（地下階破砕ガラ埋戻し共）

躯体解体（南面・西面外壁ワイヤーソー切断）

基礎解体（地下階破砕ガラ掘削搬出共）

山留シートパイル打設 182枚

地下階解体

埋戻し土搬入2755.43 ㎥

山留シートパイル引抜 182枚

外構撤去

足場解体相判 5.797.98㎡

ロングアーム重機搬入 山留機材重機搬入 重機搬出

敷地東側の外構撤去（植栽等）仮設設置範囲


