

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分		2月度 週間工程(予定)												記 事		
	日	曜日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日	
共通仮設																	
仮囲い	仮囲い設置H2~3m(南)						休	休					休	休	休		
足場	養生足場設置(南西~西)								養生足場設置(南西~西)								
内装	内装解体								内装解体								
躯体							工	工					工	工	工		
基礎							(敷)						(敷)	(敷)			
外構	植栽剪定、撤去、集積						地						地	地			
設備							内						内	内			
							に						に	に			
							て						て	て			
その他	残置物分別・集積・搬出						事		残置物分別・集積・搬出				事	事			
							務		石綿除去				務	務			
							作						作	作			
							業						業	業			
騒音			騒音(小)				(有)		騒音(小)				(有)	(有)			
重機、機材																	
主な搬出入車輛	4 t x 2 5 3 台	1 0 t x 2 5 2 台	4 t x 2 5 3 台	1 0 t x 2 5 2 台	4 t x 2 5 2 台	1 0 t x 2 5 2 台			4 t x 2 5 3 台	1 0 t x 2 5 2 台	4 t x 2 5 3 台	1 0 t x 2 5 2 台					
行事等						一 斉 清 掃							一 斉 清 掃				

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。