

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	6月度 週間工程(予定)														記 事	
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
共通仮設																	
仮囲い							休	休							休		
足場				養生足場相番解体													
内装																	
躯体		躯体解体(中抜き)			4F外壁撤去			工	工	躯体解体(中抜き)						工	
基礎							工								工		
外構							敷								敷		
設備							地								地		
							内								内		
							に								に		
							て								て		
その他			BH1.6m ³ 搬入					事							事	6月18日 午前5時30分 重機搬入	
							務								務		
							作								作		
							業								業		
							等								等		
騒音			騒音(中)							騒音(中)							
重機、機材																	
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	ト レ ー ラー	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 3 台		
行事等							一 斉 清 掃								一 斉 清 掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。