

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	7月度 週間工程(予定)														記 事
	日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い		休					休	休						休		
足場			養生足場相番解体						養生足場相番解体							
内装																
躯体		工	3F外壁撤去						2F外壁撤去							
基礎																
外構																
設備																
その他																
騒音			騒音(中)						騒音(中)							
重機、機材																
主な搬出入車輛			4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台			4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 1 0 台		
行事等							一 斉 清 掃						一 斉 清 掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。