

【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	7月度 週間工程(予定)													記 事	
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い							休	休							休	
足場		養生足場相番解体							養生足場相番解体							
内装																
躯体		外壁撤去					工	工	外壁撤去						工	
基礎							敷								敷	
外構							地								地	
設備							内								内	
							に								に	
その他				整地・片付け			て								て	
							事								事	
							務								務	
							作								作	
							業								業	
騒音		騒音(中)					等			騒音(中)				有		
重機、機材							有								有	
主な搬出入車輛		4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	4 t × 2 5 3 台	1 0 t × 2 5 2 台	
行事等						一 斉 清 掃							一 斉 清 掃			

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。