

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	8月 週間工程(予定)														記 事
	日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																お盆休み 8月10日～8月18日休工 適宜現場巡回有
足場									養生足場相番解体						休	
内装																
躯体									1F外壁撤去							
基礎																工 (敷地内にて 事務作業等有)
外構																
設備																
その他																
騒音																
重機、機材																
主な搬出入車輛																
行事等																一斉清掃

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。