

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	12月 週間工程(予定)														記 事
	日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																
足場							休	休		養生足場解体(南側)					休	
内装																
躯体																
基礎							工	工							工	
外構		外構撤去					敷		外構撤去							
設備							地									
土留め							内			土留め引抜き						
その他		ガラ小割・搬出・整地					に		ガラ小割・搬出・整地							
							て									
							事									
							務									
							作									
騒音		騒音(中)					業			騒音(中)						
重機、機材							等									
							有									
主な搬出入車輛		4 t 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 1 台	1 0 t × 1 台	4 t × 2 台	1 0 t × 1 台	4 t × 2 台	1 0 t × 1 台	4 t × 2 台	1 0 t × 1 台	
行事等						一 斉 清 掃								一 斉 清 掃		

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。