

### 【旧総合資料館解体工事】

項 目	区分	12月		1月 週間工程(予定)											記 事	
	日	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
共通仮設																
仮囲い																
足場																休
内装																
躯体																
基礎																工
外構																
設備																
土留め																
その他																
盛り土																
騒音																
重機、機材																
主な搬出入車輛																
行事等																

年末年始休工日  
 12月28日～1月6日  
 適宜 現場巡回 有

場内整地  
 盛り土搬入

騒音 (中)

4 t 燃料車  
 ×  
 1 台

一斉清掃

工事作業日(土曜・日曜・祭日は全休)・作業内容及び天候(雨天・台風)、想定外事象、苦情等により工程内容の変更あります。